

Schulverband Margetshöchheim

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DER SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG

Sitzungsdatum: Montag, 13.09.2021
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18:15 Uhr
Ort: in der Turnhalle der Verbandsschule

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Generalsanierung der Grund- und Mittelschule - aktueller Sachstand | BV/200/2021 |
| 2 | Förderrichtlinie des BayStMUK zur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten | HA/863/2021 |
| 3 | Neuaufsetzung des Servers | BGM/417/2021 |
| 4 | Informationen und Termine - entfällt | HA/877/2021 |

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Brohm, Waldemar 1. BGM

Mitglieder

Benkert, Thomas 1. Bgm.

Kipke, Joachim 1. Bgm.

1. Vertreter

Kuhl, Wolfgang Vertretung für Dr.Härth-
Großgebauer

Scheumann, Bernd 1. Vertreter für Jungbau-
er Otilie

von Hinten, Gerhard Vertreter für Andreas
Raps

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Härth-Großgebauer, Kristina, Dr.

Jungbauer, Otilie

Mager, Arno 1. Bgm.

Raps, Andreas

1. Bürgermeister Waldemar Brohm eröffnet um 17:00 Uhr die Sitzung der Schulverbandsversammlung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit der Schulverbandsversammlung fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1 Generalsanierung der Grund- und Mittelschule - aktueller Sachstand

Es wurde darüber informiert, dass zwischenzeitlich die schulaufsichtlichen Genehmigungen für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule sowie der 1,5fach Sporthalle, gem. Art. 4 Abs. 2 BayEUG von der Regierung von Unterfranken erteilt wurden.

Bezüglich der Turnhalle wurden hierfür kurzfristige Umplanungen nötig, vor allem im Bereich der Nebenräume, da sonst seitens der Regierung eine Förderung nicht möglich gewesen wäre.

Im Mai 2021 wurde der Zuweisungsantrag auf Gewährung von Zuwendungen nach dem Bay. Finanzausgleichsgesetz BayFAG mit FAG plus 15 bei der Regierung von Unterfranken und in Abdruck an die Rechtsaufsicht des Landratsamtes Würzburg eingereicht. Die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wird für September/Oktober 2021 erwartet.

Momentan läuft die Werkplanungsphase sowie die Vorbereitung der Ausschreibungen. Hierfür fand auch im August 2021 die Vorveröffentlichung des 1. Ausschreibungspaketes auf der TED Datenbank der EU statt.

Da ein sehr schwieriger und weicher Baugrund vorliegt, haben in den Sommerferien Nacherkundungen stattgefunden, um ein gezieltes Gründungskonzept zu erarbeiten. Da die vorgefundenen Bodenschichten in Teilbereichen sehr setzungsempfindlich sind, wird die Gründung teilweise mit duktilen Gusspfählen erfolgen.

Sobald die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt, werden die ersten Ausschreibungen verschickt. Folgender Rahmenterminplan ist vorgesehen:

- Ende 2021 Auszug der Kindergartengruppe
- Jan./Feb. 2022 Durchführung der Interimsmaßnahmen
- KW 9/2022 Umzug der Verwaltung, des Lehrerbereichs und einzelner Klassenräume
- März 2022 Beginn 1. BA – Verwaltungsbereich, Erschließungsbau, neuer Mittagsbetreuungs- und Offener Ganztagsbereich
- Ziel: Öffnung des neuen Haupteingangs und Erschließungsbaus zum Schuljahresbeginn 2023
- Einzug Verwaltung und Mittagsbetreuung in den Allerheiligenferien 2023
- Beginn 2. BA Bau B zum Schuljahresbeginn 2023
- Beginn 3. BA Bau A zum Schuljahresbeginn 2024
- Umzug und Beginn 4. BA Bau C in den Faschingsferien 2025
- Beginn 5. BA Turnhalle ab Juli/August 2025, sobald die Turnhalle nicht mehr als Ausweichmöglichkeit für Prüfungen etc. benötigt wird
- Angestrebte Fertigstellung des Gesamtprojektes Ende Sommerferien 2026

Voraussichtliche Dauer der einzelnen Bauabschnitte:

Interimsmaßnahmen 2 Monate

1. BA 18 Monate

2. BA	10 Monate
3. BA	6 Monate
4. BA	11 Monate
5. BA	9 Monate

Natürlich alles unter der Voraussetzung, aufgrund der momentanen wirtschaftlichen Lage im Baugewerbe, geeignete Firmen zu bekommen und keine zeitlichen Probleme mit der Materialbeschaffung.

zur Kenntnis genommen

TOP 2	Förderrichtlinie des BayStMUK zur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten
--------------	--

Die Verwaltung hat sich zusammen mit der Schulleitung intensiv mit dem Thema Luftfiltergeräte beschäftigt, um abwägen zu können, ob eine Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte für die Verbandsschule sinnvoll ist.

Dem Vorteil von mobilen Luftfiltergeräten, Viren aus der angesaugten Luft zu entfernen bzw. zu inaktivieren, standen folgende Nachteile gegenüber:

- kein Ersatz für andere Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken, AHA-Regeln und das Testen,
- permanente Geräuschbelästigung,
- Zugentwicklungen,
- hohe Geräteanzahl, da aufgrund der großen und hohen Klassenzimmer bis zu vier Geräte je Raum notwendig werden würden,
- Schwierigkeiten bei der notwendigen Verkabelung der Geräte an den wirkungsvollsten Aufstellorten,
- hoher Stromverbrauch und evtl. ungenügendes Leitungsnetz im Altbestand und auch während der Bauphase,
- dauerhafter Betrieb 24h an sieben Tagen die Woche, um größtmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen,
- Betriebsführung, Reinigung und Wartung,
- Kein Ersatz für Stoßlüftung,
- Lieferzeiten,
- Thema Nachhaltigkeit und spätere Entsorgung.

Es wurden verschiedene wissenschaftliche Daten und Versuche vorgestellt, die ergaben, dass eine Stoßlüftung die gleiche Wirkung wie 30 Minuten Laufzeit eines Filtergerätes erzielen kann. Zudem wurde erörtert, dass es in allen Klassenräumen gute Lüftungsmöglichkeiten gibt und die Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr bereits gezeigt haben, dass die Anwendung der CO₂-Ampeln zusammen mit einer regelmäßigen Fensterlüftung gute Erfolge erzielt hat.

Beschluss:

Die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten im Rahmen des bayerischen Förderprogramms vom 14.07.2021 wird abgelehnt.

einstimmig beschlossen Ja 6 Nein 0

TOP 3	Neuaufsetzung des Servers
--------------	----------------------------------

Mit E-Mail vom 17.06.2021 hat der Rektor beantragt, den Schulserver neu aufsetzen zu lassen

mit jeweils getrennten Zugängen für alle SchülerInnen aus Gründen des Datenschutzes. Da das Schuljahr 2021/22 bereits mit dem neu aufgesetzten Server begonnen werden sollte, wurde vom externen Betreiber ein Angebot eingeholt.

Dem Auftrag wurde im Rahmen eines Umlaufbeschlusses bereits zugestimmt. Es ist die formale Nachgenehmigung erforderlich.

Beschluss:

Dem Antrag wird zugestimmt. Die Auftragserteilung wird genehmigt.

einstimmig beschlossen Ja 6 Nein 0

TOP 4 Informationen und Termine - entfällt
--

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Waldemar Brohm die öffentliche Sitzung der Schulverbandsversammlung.

Waldemar Brohm
Vorsitzender des Schulverbandes

Nicole Scherbaum
Schriftführer/in